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4FÖRORD
Föreliggande studie har tillkommit som ett svar på ett 
allmänt uttryckt önskemål att fånga upp och bevara er­
farenheter från snart tio års svenskt byggnadsbistånd 
till Vietnam. Studien fokuserar på en något speciell del 
av detta, nämligen personalbostäder. Det har bedömts att 
dessa rymmer generella aspekter och erfarenheter, som 
skulle kunna vara av väsentlig nytta vid kommande 
investeringsprojekt i U-länder, och då speciellt när 
personalbostäder, s.k. camper, skall byggas och drivas 
i anslutning till dessa.
Studien har utförts av Sigvard Larsson genom HABITAT 
Building Engineering, Bangkok Thailand. För rådgivning 
avseende studiens uppläggning samt viss medverkan i 
utformningen har Lars Reuterswärd vid Lundagruppen för 
Habitat-studier vid Lunds Universitet svarat.
Författaren önskar framföra sitt tack till alla dem, 
som är och har varit verksamma vid biståndsprojekten i 
Vietnam och som generöst ställt sina erfarenheter och 
åsikter till förfogande. Ett särskilt tack riktas till 
Lars Reuterswärd och till BFR för stöd och uppmuntran.
Bangkok i december, 1983
Sigvard Larsson
1 INLEDNING
1 . 1 Problemet
Vid internationella projekt uppstår det ibland ett 
behov av bostäder och viss service för den internatio­
nella personalen (s.k. camper). Detta gäller speciellt 
vid byggnads- och anläggningsprojekt, då de lokala 
förhållandena ofta är besvärliga.
Planering och uppförande av personalbostäder sker under 
något speciella villkor. Planeringen påbörjas sällan 
innan huvudkontrakt vunnits, men sedan sker allt arbete 
under stark tidspress. Bostäderna skall ju helst vara 
färdiga innan det egentliga projektet kommer igång.
1 .2 Rapporten
Denna rapport syftar till att dokumentera erfarenheter 
vunna i samband med det svenska biståndet till Vietnam 
under perioden 1975-1983. Det har bedömts särskilt 
viktigt att bygga upp en bank av erfarenheter, till­
gängliga för dem som i framtiden kommer att befinna sig 
i situationen att planera personalbostäder under stark 
tids- och kostnadspress i ett land, som är ganska okänt 
och för en personal, som ej ännu är tillsatt.
Erfarenheter fran huvudsakligen tre camper kommer att 
redovisas och i vissa delar jämföras med varandra. 
Avsikten är att slutsatserna inte skall bli av karak­
tären "varför det blev fel". Istället är syftet att ge 
rekommendationer inför kommande personalbostadsprojekt 
i Vietnam eller annorstädes.
61.2.1 Genomförande
Studien behandlar i huvudsak tre personalcamper i Viet­
nam, nämligen SIDAs camp i Hanoi, SIDAs camp i Uong Bi 
och NORADs camp i Haiphong. Vissa kapitel berör också 
erfarenheter från SIDAs camp i Bai Bang och internatio­
nella Röda korsets katastrofhus till Vietnam.
Studien har genomförts under perioden december 1982- 
augusti 1983. Den bygger i första hand på egna, delvis 
odokumenterade erfarenheter från arbete vid de olika 
personalbostadsprojekten under åren 1974-1982. Härtill 
har handlingar avseende projekten gåtts igenom. Hand­
lingarna har ställts till förfogande av SIDA samt bygg- 
ledningsföretagen Hifab International AB och WP-system 
AB. Två besök i Vietnam har företagits under hösten 1982 
och våren 1983, varvid byggnaderna har inspekterats och 
många personer, verksamma med eller boende i camperna, 
har intervjuats.
1.2.2 Uppläggning
Rapporten är upplagd så, att merparten av den tekniska 
informationen har samlats i ett tekniskt annex. Där 
sker redovisning efter en i förväg uppgjord mall, lika 
för alla de tre camper, som rapporten i huvudsak be­
handlar. Informationen har inte bearbetats i någon 
större omfattning, utan redovisas så direkt som möjligt. 
Den verkligt intresserade läsaren rekommenderas att 
börja läsningen av denna rapport med det tekniska 
annexet. För övriga läsare, som möjligen är mer in­
riktade på att få tillgång till slutsatserna och re­
kommendationerna, räcker det med att enbart läsa huvud­
rapporten. Genom den valda uppläggningen, har vi sökt 
göra huvudrapporten kort och koncis och därmed lätt- 




Internationella byggprojekt tillkommer ofta med finan­
siering genom någon form av bistånd. Detta kan vara 
bilateralt genom någon multilateral organisation. Bi- 
ståndskomponenten kan variera kraftigt, mellan total­
finansiering å den ena sidan och en långtgående tillit 
till lokala resurser å den andra. Biståndet kan också 
vara av olika karaktär. Den vanligaste formen är möj­
ligen inte gåvobistånd av svensk SIDA-modell utan 
"mjuka" krediter, där skillnaden mellan den aktuella 
kreditens villkor och marknadsmässiga villkor utgör en 
form av bistånd.
Med lånen eller biståndet följer ett behov från den 
givande sidan att kontrollera medlens användning och 
ibland också att styra denna. För dessa uppgifter 
anlitas internationell personal för längre eller korta­
re perioder genom konsult- och entreprenörsföretag, med 
långtgående uppgifter vad gäller planering, byggandet, 
installationsarbeten, utrustning och idrifttagande. På 
senare år har det även blivit vanligt med ansvar för 
underhåll och drift av mer komplicerade anläggningar.
Alla dessa situationer och åtaganden genererar ett be­
hov av bostäder för den utländska personalen. Att skapa 
dessa är inte alltid enkelt. Det naturliga vore att 
hyra bostäder på den lokala bostadsmarknaden. Denna 
saknar emellertid ofta möjligheter att svara mot 
behoven, inte minst de standardmässiga eller kraven 
på säkerhet.
2.2 Camper
Camper kan sägas utgöra en speciell form av lägenhets- 
hotell. När byggnaderna projekteras, vet man mycket 
lite om de blivande hyresgästerna individuellt. Omsätt­
ningen av boende kommer till dels att vara mycket stor, 
medan några kommer att vara bofasta under många år. 
Familjer blandas med ensamstående, och även det enskil­
da hushållet kommer att förändras till sin sammansätt­
ning från tid till annan. Härtill kommer att det totala 
behovet av lägenheter kan komma att utvecklas på ett 
oförutsett sätt.
Det kan synas som om dessa svårförutsedda behov skulle 




Behovet av flexibilitet och elasticitet är uppenbart, 
men möjligheterna att realisera sådana förändringar 
kan vara begränsade. Kostnaderna blir höga, om inter­
nationell personal skall avsättas för att genomföra 
förändringar och material och tilläggsbeställningar 
levereras med kraftig tidsförskjutning. Flexibilitet 
och elasticitet som "inbyggda" kvaliteter kan under 
alla omständigheter inte svara mot mer tillfälligt 
eller oväntat uppkommna behov. Kostnaderna för flexi­
bilitet och elasticitet är emellertid betydande, vil­
ket de studerade projekten ger klart belägg för. 
Flexibilitet innebär även ofta, att material och tek­
niska lösningar väljs, som är lätta och demonterbara. 
Detta innebär även att byggnaden som sådan får en till­
fällig karaktär, och möjligen även att de valda materia­
len inte alltid kan förväntas klara en längre tids 
exponering i det lokala klimatet.
Det tredje kriteriet klarar sig bättre. Byggnader, som 
givits en mer generell användbarhet, har förutsättningar 
att hyggligt svara mot olika uppkommande behov, utan
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att för den skull behöva byggas om. Detta gäller spe­
ciellt om personalbostädernas öde på längre sikt över­
vägs. De avser som regel att användas under en tioårs­
period, men också efter denna period kommer förmodligen 
behovet av bostäder på den aktuella orten vara stort, 
om inte för internationell personal så säkert för 
lokal sådan.
Personalbostäderna skulle på så sätt kunna få ett 
"andra liv" och därmed inte bara uppfylla den första 
funktionen - att betjäna internationell personal - utan 
även kunna komma att bli ett bistånd i sig till det 
aktuella landet. Detta förutsätter emellertid, att bygg­
naderna är uppförda i en teknik och av material, som 
möjliggör deras framtida användning. Den framtida nyt­
tan förstärks även av att byggnaderna uppförts på ett 
sätt och med en utformning, som ger en mer generell 
användbarhet, än den ursprungligen planerade.
2.3 Kunskapsackumulering
Personalbostäder uppförs nästan alltid i en situation 
av kunskapsbrist. Entreprenören, som vunnit kontraktet, 
har ofta ingen eller endast ringa erfarenhet av den 
aktuella orten eller t.o.m. landet. De krav, som lokal­
klimatet ställer på byggnaderna avseende skadedjur och 
liknande, är möjligen kända från handböcker och på en 
mycket generell nivå. Mikroklimatet kan emellertid skil­
ja sig avsevärt, och de lokala begränsningarna vara 
väsentligen annorlunda, än vad tillgänglig information 
visar. Härtill kommer att det kan vara svårt att enkelt 
få reda på vilka byggnadsmaterial, som finns tillgäng­
liga på platsen och vilka färdigheter och tjänster, 
som arbetskraften kan utföra med gott resultat.
Allt detta kan sägas tala för behovet av kunskaps­
ackumulering i ett mycket tidigt skede av projektet. 
Denna hämmas emellertid av två faktorer. För det första 
anses det nästan utan undantag, att planeringen måste
ske med största brådska. För det andra är personalbo­
städer en bisak till det egentliga projektet. Härmed 
kommer de mesta resurserna redan från början att vara 
inriktade på annat håll och personalbostäderna kommer 
i skymundan.
2..4 Permanenta byggnader
På det idemässiga planet söker sålunda denna studie att 
avliva två allmänt förekommande föreställningar:
- För det första, att det skulle vara försvarbart att 
bygga tillfälliga hus, som enbart kommer att användas 
av internationell personal. Studien söker i stället 
visa, att byggnaderna bör uppfattas som permanenta och 
därför ges en utformning, som underlättar dess fram­
tida integrering i lokalsamhället.
- För det andra, att vi inte har något att lära. Allt­
för ofta kan man finna, att vittgående beslut fattas, 
utan att allvarligt menade försök att inhämta lokalt 
tillgänglig kunskap och kompetens gjorts. Därtill 
kompletteras kunskapsbristen med en övertro på moderna 
tekniska lösningars förmåga att svara mot de lokala 
betingelserna.
3 JÄMFÖRELSE MELLAN PROJEKTEN
3.1 Camperna i Hanoi, Uong Bi och Haiphong
SIDAs personalcamp för barnsjukhuset i Hanoi uppfördes 
april 1975 - maj 1976. Byggnaderna, i ett och två plan, 
består av i Sverige prefabricerade väggelement av trä, 
betongplatta på mark, platsbyggt mellanbjälklag och tak­
stolar också av trä och taktäckning av korrugerad alu­
miniumplåt. Campen är byggd på uppfylld sumpmark (ris­
fält) med ganska vattensjuk omgivning.
SIDAs personalcamp för allmänsjukhuset i Uong Bi upp­
fördes mars 1976 - maj 1977. Byggnaderna, i ett och två 
plan, består också där av prefabricerade träelement 
från Sverige. Grunden är betongplatta på mark, plats­
byggt mellanbjälklag och takstolar av trä och taktäck­
ning av korrugerad aluminiumplåt. Campen är byggd på 
en lateritkulle utan omgivande bebyggelse.
NORADs personalcamp i Haiphong uppfördes september 1979 
- november 1980. Byggnaderna, i ett och två plan, 
består dels av tegel och dels av betonghålsten, lokalt 
tillverkad. Mellan- och toppbjälklag består av plats- 
gjuten betong, takstol av typ "built up" av trä och 
taktäckning av korrugerad aluminiumplåt. Grunden är 
betongplatta på mark. Campen ligger delvis på upp­










Hanoicampen var från början planerad med olika typer 
av bostäder för familj och ungkarlar. Familjebostäderna 
var spaciöst tilltagna, medan ungkarlsbostäderna bestod 
av tolv kvadratmeter stora rum och WC-dusch. Ungkarls­
rummen hade inte varmvatten i den ursprungliga plane­
ringen. Till tio ungkarlsrum hörde ett gemensamt kök 
och matsal med endast ett litet kylskåp, diskbänk och 
spis. Redan i investeringsskedet ändrades 12 av de 20 
ungkarlsrummen till 6 dubbletter. Två rum slogs ihop 
och WC-dusch i det ena rummet gjordes om till kokvrå.
Två enkelrum slogs 
ihop till en dubb­
lett med kokvrå.
I planeringen av Uong Bi campen försökte man undvika 
denna segregering och uteslöt de renodlade ungkarls­
bostäderna och planerade campen med enbart familje­
bostäder. Dessa hade dels två och dels tre sovrum i 
varje lägenhet. Det var tänkt att två eller tre ung­
karlar skulle dela lägenhet och mer eller mindre leva 
familjeliv. Denna goda tanke visade sig emellertid 
inte vara rätta lösningen för ungkarlarna. Då det blev 
aktuellt med tillbyggnad av campen 1978, önskade de 
flesta ungkarlarna att få egen bostad och tillbyggnaden 
blev därför 16 ungkarlslägenheter om två rum och kok­
vrå .
Utnyttjande erfarenheterna från de tidigare camperna 
planerades därför Haiphongcampen med blandade bostads­
typer. Familjelägenheterna gjordes med två sovrum och
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ungkarlslägenheterna med sovrum och vardagsrum med kok­
vrå. Samtliga camper har matsal med restaurangkök.
Alla tre camperna har bastu och swimmingpool. I Hanoi 
och Uong Bi har man både barnpool och vuxenpool. I Hai­
phong har man endast vuxenpool. Dessutom finns badmin­
tonbanor och i Uong Bi även tennisbana.
3.3 Arkitektur
Situationsplanen för campen i Hanoi ritades i Sverige 
innan det var bestämt vilken tomt den skulle byggas på. 
Detta därför att campen skulle kunna forceras tids­
mässigt. Därför fick situationsplanen revideras på 
plats, efter det att campen var skeppad från Sverige. 
Denna revidering gjorde att kontorsbyggnaden råkade 
bli vänd så att matsals- och kontorsfönster vätter mot 
muren runt campen och köks- och arkivfönster vätter mot 
campens inre. Detta misstag var onödigt, eftersom 
kontorsbyggnaden kunde varit rätt vänd om ytterdörr 
och trappa till andra våningen fått byta plats, vilket 
varit möjligt med en omplacering av byggelementen.
Mat sats fönster 
vätter mot muren 
runt campen.
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Sven situationsplanen i Uong Bi fick revideras för 
anpassning till tomtens nivåskillnader, för att få 
balans i schaktmassorna. Denna revidering utfördes av 
en arkitekt och misstag undveks.
Campen i Haiphong ritades på plats, med korrekt tomt­
karta som underlag.
I Hanoicampen fick det dessutom göras en provisorisk 
infart på "baksidan" av campen, för anpassning till ny 
vietnamesisk stadsplan för området. Fortfarande efter 
åtta år används den provisoriska infarten och bilverk­
stad har nu byggts där den planerade infarten skulle 
varit. Detta visar, att det kanske inte alltid är det 
bästa att planera alltför temporärt. Ofta blir en pro­
visorisk lösning permanent. Om mindre hänsyn tagits 
till den eventuellt framtida infarten, kunde situations­














Hanoi och Uong Bi camperna är båda konstruerade med 
bärande träväggselement, 120 cm breda och 270 cm höga. 
Mellanbjälklag består av reglar med brädor och masonite 
respektive spånskiva. Takstolarna är fribärande med 25 
graders lutning och taktäckningen av brun aluminium­
plåt, som är skruvad i dalen med aluminiumskruv med 
plastbricka. Haiphongcampen har bärande väggar av 
antingen enstens tegel eller 20 cm betonghålsten. 
Mellanväggar är av halvstens tegel. Allt är lokaltill- 
verkat. Mellan- och toppbjälklag består av 15 cm tjock 
platsgjuten armerad betong. Taken är av typ "built up" 
med 10 graders lutning och taktäckningen av vit alumi­
niumplåt, är spikad i toppen med klockspik.
Fönster är louvretyp av aluminium med utanpåliggande 
moskitnät i alla tre camperna. Ytterdörrar är av trä 
i Hanoi och i Haiphong och av aluminium med glasparti 
i Uong Bi.
Elementen i Hanoi består av, utifrån räknat, tryck- 
impregnerad 3/4" stående lockpanel, 10 cm glasfiber­
isolering och 10 mm impregnerad spånskiva.
XF=S-ÆgEüsL-——J§E<£L-—
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Yttevväggselement i Hanoioampen.
Avsaknad av asfaboard i elementen i Hanoi, gör att 
vatten tränger in till isoleringen vid kraftiga regn. 
Vidare genom att lockpanelen är öppen undertill, är 
det fritt fram för råttor att gå in och bygga bo i 
isoleringen.
I Uong Bi har ytterväggselementen 1/2" s.k. fjällpanel 
(liggande), som endast är ytbestruken med cuprinol,
(detta har orsakat termitangrepp, vilket behandlas 
utförligt i kapitlet om skadedjur), 1/2" asfaboard,
10 cm glasfiberisolering och 10 mm impregnerad spånskiva.
Ytterväggselement i Uong Bioampen.
Ytterväggarna i Haiphong är kvastade med ca 1 cm kalk- 
cementputs på utsidan och slätputsade på insidan. Kvast- 
ningen med KC-bruk visade sig vara både billigare och 
snabbare än att slätputsa. Dessutom var det mycket 
lättare att få en snygg fasadbehandling, eftersom det 
visade sig vara svårigheter att få slätputsen jämn.
Det hade varit bättre att kvasta också invändigt.
Metoden att skruva aluminiumplåten i dalen i stället 
för att spika i nocken, är inte att rekommendera i 
tropikerna. Plåtens utvidgning under dagens solljus 
och sammandragning under natten, gör att skruvhålen 
småningom blir ovala och plastbrickan inte längre 
täcker hålet. Detta medför läckage vid regn, och då 
innertaket bara består av en spånskiva, läcker vatten 
in i lägenheterna. Spikning i nocken gör att spiken 
kan böja med vid rörelsen i plåten och klockan med 
plastbricka täcker hela tiden hålet i plåten. Innertak 
av enbart 10 mm spånskiva är inte heller tillräckligt. 
Både i Hanoi och Uong Bi åt råttor sig igenom taket.
I Haiphong, där innertak är av betong, finns varken 
råttangrepp eller läckage.
3.5 Ursprunglig planering
Både Hanoi och Uong Bi-camperna har byggts till på 
bostadssidan. Det visade sig att camperna var för små, 
då installationsskedet på sjukhusen började. Det var 
ursprungligen tänkt att underentreprenörer skulle bo 
på hotell och inte i camperna, men det upptäcktes snart 
att detta inte möjligt och camperna måste därför ut­
vidgas. I Haiphong avslutade NORAD sitt bistånd före 
planerat, så det är svårt att säga om också denna camp
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hade behövts byggas ut. Denna camp var emellertid pla­
nerad för utbyggnad och det hade inte inneburit några 
problem att bygga till 50% av bostäderna.
I Hanoi har 12 ungkarlslägenheter byggts till ovanpå 
de två stora familjehusen, och två kontorsrum har 
gjorts om till övernattningsrum. Vidare har det byggts 
ett tvåplanshus med butik och samlingslokal.
I Uong Bi byggdes en ny länga i två plan med 16 ung­
karlslägenheter och två kontorsrum gjordes om till 
bostäder.
I samtliga camper var förrådsutrymmena planerat för 
små. I Hanoi har man måst bygga till över sex förråd 
och inte ens detta är tillräckligt. I Uong Bi har man 
byggt till två förråd och i Haiphong två.
Anledningen till att förrådsutrymmen alltid blev för 
små i planerimgen tycks vara att man glömt att nästan 
allting för drift av camperna måste importeras. Bygg­
nadsmaterial och installationsmateriel, som blivit 
över vid byggnationen, måste också lagras för framtida 
underhåll av camperna.
3.6 Organisation
För uppförandet av Hanoi och Uong Bi camperna fanns på 
heltid sex svenska experter och ca 70 vietnamesiska 
byggnadsarbetare. I Haiphong var det fyra svenskar på 
heltid och en svensk på halvtid och likaså 70 vietna­
mesiska byggnadsarbetare. Då camperna hade ungefär 
samma byggnadsvolym i sitt ursprungliga utförande är 
det lätt att dra slutsatsen, att vid byggande i lokalt 
material, kan man skära ned den utländska expertisen 
utan att för denna skull förlora tid. Detta faller sig 
också riktigt med tanke på, att de lokala byggnads­
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4.1 Beständighet - Materialval
Hur länge en camp varar beror främst på materialval 
och underhåll. Detta i sin tur kan vara en kostnads­
fråga. Ofta har man en fixerad summa pengar avsatt för 
att uppföra personalbostäder och det blir lätt att man 
väljer billiga material för att hålla investerings­
kostnaden nere. Emellertid är det inte givet att det 
billigaste i inköp blir det billigaste för projektet. 
Att välja fel material kan betyda, att man endast 
skjuter över kostnader på driftsfasen. I de flesta fall 
lönar det sig att kosta på lite mera i investering och 
slippa dyra underhållskostnader, eller att få ersätta 
material efter kort tid. Detta blir ju också förenat 
med nya arbetskostnader och tid.
Som exempel kan nämnas de dubbla taken på den ursprung­
liga Bai Bangcampen. De första husen levererades med 
Onduline tak (sinuskorrugerad gummiplatta), ett betyd­
ligt billigare alternativ till aluminium. Efter en tids 
solbestrålning började dessa tak läcka. Ovanpå Ondulin- 
plattorna fick man då lägga reglar och aluminiumplåt.
De dubbla taken 
på den ursprung­
liga campen i 
Bai Bang.
De första husen hade inte allt virke tryckimpregnerat 
och därför fick det mesta av detta bytas ut, efter att 
ha blivit angripet av termiter (detta behandlas utför­
ligt i kapitlet om skadedjur).
Det är heller ingen regel att ett importerat material 
skulle vara bättre än ett lokalt. Många gånger kan 
lokala material, som är beprövade i klimatet, visa sig 
vara vida överlägsna ett importerat material, både i 
kvalitet och kostnad. Dessutom är det lokala materialet 
bekant för lokalbefolkningen och därmed lättare att 
underhålla. Som exempel kan nämnas att måla fasader 
med inhemsk kalk är både billigare och bättre än att 
måla med importerad plastfärg.
PVC är också ett material, som man bör vara försiktig 
med. PVC-plast åldras fort av ultraviolet strålning 
(solljus) och bör därför skyddas, där det används.
Både färskvattens- och avloppsrör av PVC i camperna 
har sprungit läck redan efter fem år, utan att ens 
varit utsatt för direkt solljus. Det enklaste skyddet 
är ett lager målarfärg.
4.2 Värde på sikt
Efter det att ett huvudprojekt är avslutat och inves- 
teringspersonalen åkt hem fortsätter campen att använ­
das länge. När ett projekt kommer in i driftsfasen, 
behövs det ofta också ett antal utländska experter, 
även om dessa är färre än under investeringsfasen. 
Dessa kommer då att överta campen under en tid. Det är 
då viktigt att campen är byggd så att den inte tjänat 
ut, när huvudprojektets investeringsfas är avslutad.
Camper borde, i stället för att vara en bisak till ett 
huvudprojekt, vara en del av det. Om camper byggdes så 
att de varar lika länge som huvudprojektet, kunde ju 
dessa övertagas av den lokala driftspersonalen. Då har 
campen blivit en del av biståndet i stället för en 
förbrukningsvara.
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4.3 Underhåll - Drift
Vill man hålla kostnaderna nere för underhåll och drift 
av en camp är det många saker man måste beakta redan i 
planeringsskedet. Materialval, utformning, teknisk ut­
rustning, importerat eller lokalt tillverkat material 
är några av dessa faktorer. Väljer man lokalt till­
verkade material, som är kända för lokalbefolkningen, 
kan som regel underhåll ske utan inblandning av ut­
ländska experter. Detta är som regel billigare än att 
använda importerat material och utländska experter för 
att hantera underhållet.
När man bygger i ett U-land med dåligt utvecklad infra­
struktur, bör man också tänka på att utforma camper så 
att de kan drivas med ett minimum av resurser. Elektri­
citet och vatten är ofta det, som det är mest ont om.
En takfläkt tar betydligt mindre elektricitet än en 
luftkonditioneringsapparat. Kan den dessutom kombineras 
med "cross ventillation" är det ännu bättre. Att använ­
da solvärme för att producera varmvatten är ett bra 
alternativ till elektrisk varmvattenberedare. Alla 
camper är utrustade med elektriska varmvattenberedare.
I Bai Bang håller man nu på med solvärmeförsök.
Utrangerad bil- 
kylare som sol­
fångar e för varm­
vatten, försök i 
Bai Bang.
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Elektriska torktumlare är också stora konsumenter av 
elektricitet. Tvätt går som regel att torka ute på 
några timmar även under regnperioden. Det behövs 
emellertid beredas plats för det redan i planeringen 
av campen. En dylik tvättorkplats kunde eventuellt 
förses delvis med tak. Elektriska spisar är däremot 
svåra att ersätta i en camp, om man inte har tillgång 
till gas. Däremot borde spisar i ett storkök kunna 
vara koleldade.
När det gäller tvättmaskiner, tar dessa mest ström för 
uppvärmning av vattnet. Ett alternativ är handtvätt.
En kombination vore kanske den bästa lösningen.
4.4 Skadedjur - Åtgärder
4.4.1 Råttor
De angrepp av skadedjur, som i huvudsak förekommit på 
camperna, är av råttor och termiter. Låt oss först be­
handla råttproblemet.
Råttor blev en plåga i campen under den första tiden, 
innan en systematisk utrotning av dem startades. Råttor 
åt sig igenom tak (10 mm spånskiva) och väggar. Impreg- 
neringen av skivor och trä stoppade dem inte. En anled­
ning till råttproblemet torde vara att lokalbebyggelsen, 
som omger campen, inte har någon organiserad sophämt­
ning eller riktiga sopkärl. Sedan råttorna började be­
kämpas organiserat med gift inom och runt camperna, 
har det inte varit något direkt problem. Dock bör man 
tänka på att planera för ordentlig sopförvaring och 
eventuellt sopförbränning, där hämtning av sopor inte 
sker. Detta hade t.ex. varit möjligt i Uong Bi, som 
också hade samma problem med råttor i början.
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4.4.2 Termiter
Betydligt dyrare skadedjur är termiter, som finns över­
allt i det tropiska bältet. Termiter har sina bon i 
jorden och gör gångar upp till husen för att komma åt 
trä. Det kan dröja flera år innan det sker något termit­
angrepp, men när det väl börjat går det fort.
Vi skall här börja behandla campen i Bai Bang, som 
haft de största angreppen. De första prefabhusen till 
Bai Bang 1975 hade inte tryckimpregnerat virke i sin 
konstruktion. Samtliga dessa hus hade termitangrepp 
efter 2-4 år. Termitbekämpning har numera utförts av 
en australiensisk firma, Budget Pest Control, och 
situationen är nu under kontroll. Uong Bi och Hanoi 
camperna har samtidigt blivit behandlade av samma 
firma.
Uong Bi campen har också haft angrepp i väggelementen. 
Termiterna har där angripit ytterpanelen, som enbart 
är ytimpregnerad (inte tryckt) trots att den är upp­
handlad som tryckimpregnerad. Vissa av spånskivorna, 
som också inhandlats som giftimpregnerade mot termiter, 
är också angripna. Det kan med stor sannolikhet antas 
att alla skivorna inte varit impregnerade (gift­
inblandning i träflismassan). Termiterna i Uong Bi har 
även angripit plastmattor på badrumsväggar och PVC- 
isolerad elkabel i marken mellan husen, så dessa måst 
ersättas med luftledning.
Hanoi och Haiphong camperna har inte haft några synbara 
termitangrepp. I dessa två camper är allt virke tryck­
impregnerat med koppar-krom-arsenik (CuCrAs-salt).
Budget Pest Control påstår emellertid att termiter an­
griper allt virke, även tryckimpregnerat, dock äts det 
oimpregnerade virket först. De säger vidare att den 
enda säkra metoden mot termiter är "pest control".
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Termitstaak i ett 
av ytterväggsele- 
menten i Uong Bi.
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I Australien är det lag på termitbekämpning för alla 
hus, inklusive förbehandling av marken före grundlägg­
ning. Denna behandling tillgår så att man besprutar 
marken, före gjutning av grundplatta, med en giftlös­
ning (soil treatment). Giftinblandning i betongen 
fungerar inte. Efter ca 12 månader görs en uppföljnings- 
behandling, som innebär injektering av giftlösning runt 
huset till ett djup av ca 1 m.
Termiter måste ha fuktighet för att överleva. Det är 
därför en rekommendation att inte ha plantering eller 
rabatter omedelbart intill huset, utan i stället ha en 
ca 50 cm bred betongplatta ut från väggen. Genom de 
täckta gångar termiter bygger (för att behålla fuktig­
heten) från marken fram till träet, är det då lätt att 
visuellt upptäcka ett termitangrepp. Vidare skall man 
sörja för ordentliga avlopp för kondesationsvattnen 
från luftkonditioneringsapparater, så man inte hjälper 
till att skapa en fuktig miljö intill huset.









Hanoi och Haiphong camperna har inte haft några synbara 
termitangrepp. I dessa två camper är allt virke tryck- 
impregnerat med koppar-krom-arsenik (CuCrAs-salt).
Budget Pest Control påstår emellertid att termiter an­
griper allt virke, även tryckimpregnerat, dock äts det 
oimpregnerade virket först. De säger vidare att den 
enda säkra metoden mot termiter är "pest control".
Dock kan det sägas ha visat sig i Vietnam att CuCrAs- 
salt är ett mycket effektivt impregneringsmedel mot 
termiter. Som exempel kan nämnas att i Bai Bang lagra­
des CuCrAs-tryckt virke i en container. Virket var strö- 
läktat med oimpregnerat virke. Efter 8 månader öppnades 
containern och allt icke impregnerat virke var full­
ständigt uppätet av termiter, medan det tryckta virket 
var intakt.
Som ett andra exempel kan nämnas Internationella Röda 
Korsets katastrofhus till Vietnam, som är uppförda på 
ett tiotal platser i norra Vietnam. Allt virke i dessa 
hus är tryckimpregnerat med CuCrAs-salt. Den bärande 
konstruktionen, 2"x4" virke, står i direkt kontakt med 
marken. Fortfarande efter 9 år finns det inga synbara 









Brandskydd fanns inte med i ursprungsplaneringen av de 
båda träcamperna. En första sändning av eldsläcknings- 
materiel, bestående av motorspruta med "gräsklippare­
motor" och en pulversläckare till varje lägenhet, kom 
först när camperna var färdiga. Sedermera har camperna 
blivit kompletterade med riktig stationär motorspruta, 
som kopplats till swimmingpoolen.
I Uong Bi har brandskyddet även kompletterats med ut- 
rymmningsvägar vid eventuell brand. Från sovrummen på 
andra våningen har rep hängts från takstolarna, så man 
kan gå ut på solskydden, i händelse av brand, och fira 
ned sig till marken. Brandsiren finns och rökdetektorer 
har installerats i alla lägenheter. Det förekommer 
också regelbunden brandövning.
Campen i Haiphong har endast kolsyresläckare på tre 
ställen, nämligen i huset för reservkraftsaggregat 
(dieselmotor), i restaurangköket och i trappuppgången 
till ungkarlshuset. Eftersom alla hus är byggda i be­
tong och varje lägenhet att betrakta som en brandcell, 
har detta bedömts som tillräckligt.
Brandskydd är ofta något som glöms bort i planeringen 
av camper. Det är emellertid särskilt viktigt att tänka 
på detta redan på planeringsstadiet, så man utformar 
campen även med tanke på brandceller, utrymmningsvägar 
och eldbekämpningsmöjlighet. Detta gäller naturligtvis 
särskilt om man ämnar bygga en träcamp.
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Camperna i Hanoi 
och Hong Bi hav 
stationär motor­
spruta.
Motor sprutan tar 
vatten från swim­
mingpoolen .
I Hong Bi finns 
rep utanför sov­




Vietnam har ett subtropiskt klimat med en hög relativ 
luftfuktighet, som sällan understiger 80%. Under den 
varmaste årstiden (ca 9 månader per år) är luftfuktig­
heten nästan hela tiden 100%. Förutom stark solbestrål­
ning, har man monsunregnen med översvämningar och 
starka åskväder att ta hänsyn till. Norra Vietnam hem­
söks också årligen av flertalet tyfoner.
Då det gäller den höga luftfuktigheten är det viktigt 
att förutse korrosionsangrepp, särskilt på oskyddad 
elektrisk apparatur. Till Hanoi campen sändes vanliga 
svenska kylskåp år 1975. På grund av försening med 
byggnationen fick kylskåpen stå oanvända i flera måna­
der. Detta gjorde att flertalet startrelä rostade ihop 
och kylskåpen inte fungerade. Nya startrelä fick be­
ställas från Sverige och bytas ut. Detta i sin tur or­
sakade förseningar och var helt onödigt, eftersom man 
redan från början kunde beställt kylskåp av tropik­
utförande till försumbar extrakostnad.
Vidare bör man undvika att använda alltför sofistike­
rad elektrisk eller elektronisk apparatur. Detta är det 
som går sönder först och är svårast att laga. Det gäller 
då främst apparatur av typen automatik, 
där det är både bättre och billigare att använda mer 
hållbar manuell utrustning.
I den höga luftfuktigheten har vissa byggnadsmaterial 
och målarfärg en tendens att mögla. Detta gäller på så­
väl trä som stenytor. Att måla plastfärg på puts och 
betongytor inomhus är inte att rekommendera, då detta 
hindrar väggen från att andas. En kalkbaserad färg 
däremot står sig bättre mot mögel och framförallt mot 
algangrepp, som är svårare att bli av med än mögel. En 
god ventillation av rummen är dock det bästa skyddet.
De starka monsunregnen orsakar ofta översvämningar. 
Samtliga camper är försedda med murade diken i mark-
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planet. Hängrännor är inte tillräckligt för att svälja 
allt vatten vid ett störtregn. Dikena avvattnar dess­
utom den omgivande marken. De tropiska regnen kommer 
nästan alltid lodrätt, eftersom det oftast inte blåser 
när det regnar. Detta gäller dock inte vid tyfoner, då 
vindstyrkan kan uppgå till mer än 100 km/t (28m/sek).
Vid tyfoner är det emellertid inte regnet, som orsakar 
de största skadorna. De starka vindarna gör att man 
måste vara speciellt noga med vindförankringar. Tyfoner­
na raserar hus flera gånger årligen och river upp träd 
med rötterna, där tyfoncentrat gått fram. Under tyfon 
nr 4 i juli månad 1980 passerade centrum av tyfonen 
över Haiphong och rev av hela taket på kontors- och 
restaurangbyggnaden i NORAD campen. Takstolarna var 
förankrade med 2 mm stålband, som slets av likt pappers­
remsor, och takplåtarna revs loss från takåsarna med 
spikarna sittande kvar i åsarna. Sven delar av ett tak 
i Uong Bi campen revs av under en tyfon år 1977. Samt­
liga tak var förankrat enligt beräkningar, men det går 
inte alltid att skydda sig från naturkatastrofer. Det 
är dock rekomendabelt att ha dessa i åtanke. I Haiphong 
förankrades efter detta alla taken med extra järn, både 
vid takfot och vid nock, och samtliga takplåtar blev 
dubbelspikade på särskilt utsatta ställen. I Uong Bi 
kompletterades de utsatta hörnen med strävor.
Stormförstärkning 
av takutsprång på 
husen i Hong Bi.
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Med både monsunregn och tyfoner ställs man inför di- 
lemat hur stort takutsprånget skall göras. Detta måste 
bli en avvägningsfråga från fall till fall, beroende 
på intensitet och omgivning. På Hanoi campen har det 
inte förekommit några stormskador. Campen ligger i ett 
skyddat läge.
Ett stort takutsprång skyddar inte bara mot regn utan 
också mot sol. Solskydd behöver inte vara särskilt kom­
plicerade, men är ytterst viktiga i tropikerna, inte 
endast där man har luftkonditionering, utan också som 
ett alternativ till detta.
4.7 Elasticitet - Flexibilitet - Generalitet
Hanoi campen var byggd på en redan från början för 
liten tomt, utan några möjligheter till expansion i 
markplanet. Detta gav begränsade möjligheter till ut­
byggnad. Expansion, när den blev nödvändig, fick göras 
på höjden. Således byggdes de två familjevillorna till 
en våning, innehållande åtta ungkarlslägenheter och de 
båda ungkarlshusen byggdes till med två lägenheter 
vardera. Ett helt nytt hus, innehållande butik och 
samlingslokal, byggdes också bakom familjevillorna.
Konstuktionen med prefab väggelement gav campen en viss 
flexibilitet. Väggar kunde flyttas och tagas bort utan 
alltför stora ingrepp. Detta gjorde att lägenheterna 
relativt lätt och billigt kunde ändras enligt önske­
mål och uppkomna behov. Ökad generalitet har uppnåtts 
genom dessa ombyggnader.
Uong Bi campen, som är byggd på en lateritkulle "mitt 
ute i skogen" utan någon omgivande bebyggelse, hade 
lätt för att expandera i areal. När behovet av fler 
lägenheter blev akut, byggdes helt enkelt en ny bostads­
länga i två våningar med totalt 16 lägenheter.
S +*
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Campen i Hong Bi 
hade tätt för att 
expandera i areal.
Campen i Haiphong 
byggdes på en tom 
ed god plats för 
Utbyggnad.
Flexibiliteten i denna camp var dock begränsad på grund 
av planlösningen av lägenheterna, även om konstruktions­
metoden med prefab väggelement var densamma som i Hanoi. 
Generaliteten var också begränsad från början i och med 
alla lägenheterna var planerade som familjebostäder.
Haiphong campen byggdes på en ganska spaciöst tilltagen 
tomt, och expansion av campen var med i planeringen 
från början. Denna camp är den enda, som inte blivit 
utbyggd, men som har både I-planshusen och II-plans- 
huset förberedda för ytterligare påbyggnad av en våning. 
Planering för ytterligare en lägenhetsbyggnad finns
också. NORAD avslutade sina biståndsprojekt tidigare 
än ursprungligen planerat, och det är därför svårt att 
säga om tillbyggnad överhuvud taget kommer att behövas.
Konstruktionen med platsmurade väggar och gjutna bjälk­
lag gör att flexibiliteten inte blir så stor som i en 
prefab element byggnad, men planeringen med blandade 
bostadstyper ger en generalitet, som kompenserar detta.
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4.8 Snabbhet i uppförande
Det är lätt att dra den oriktiga slutsatsen att det går 
fortare att bygga prefab än platsbyggt. I Vietnam har 
det visat sig att det kan gå lika fort att bygga med 
lokala material i traditionell konstruktion, som det 
går att montera en i Sverige prefabricerad byggnad.
Detta antagligen på grund av att den lokala arbets­
kraften känner till hanteringen av inhemskt material 
och således behöver mindre handledning. En annan faktor 
är tydligen också det hårt ansträngda transportsystemet, 
som gör att stora mängder gods (prefab element) från 
den redan överansträngda hamnen i Haiphong kan orsaka 
förseningar.
Det har också visat sig att det behövs ett mindre antal 
instruktörer för att nå samma resultat, om man bygger 
med lokalt material. Förutom snabbheten med de lokala 






Importerat material behöver nödvändigtvis inte vara 
från Sverige. Närliggande länder, där det är lättare 
att komplettera och få tag på reservdelar, kan ha lik­
värdiga material till betydligt lägre pris och snabbare 
leverans. Transportkostnad och tidsfaktor är viktiga 
vid ett biståndsprojekts genomförande och är således 
faktorer att ta hänsyn till.
Allmänt kan sägas:
- Allt trävirke skall vara tryckimpregnerat med koppar- 
krom-arsenik, CuCrAs-salt.
- Elektriska maskiner och utensilier skall vara av tro­
pikutförande. Detta gäller då särskilt för de fuktiga 
tropikerna.
- Energikrävande maskiner och redskap bör undvikas där 
alternativ finns.
- Kokskåp av typ "trinett" (spis-diskbänk-kylskåp i ett) 
är både dåligt och dyrare än att inköpa dem som 
separata enheter.
- Plast åldras fort av ultraviolett strålning. Detta 
sker särskilt fort i tropikerna. Använd inte "lamp­
glas" av plast. Glas är bättre.
- Använd kopparrör i stället för s.k. pex-rör (PVC) för 
kall- och varmvatten. Det är inte dyrare och varar 
betydligt längre.
- Moskitnät för fönster bör vara av metall t.ex. mässing 
eller koppar. Plast går lätt sönder och äts också med 
förtjusning av skadedjur.
- Undvik plastfärg. En kalkbaserad täckfärg tillåter 
väggen att andas och man slipper mögelbildning.
- Där louvrefönster används bör ramen vara gjord av 
stål och inte av aluminium, som är en för mjuk 
metall. Stängningsanordning bör vara med vev.
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5.1.2 Lokalt material
När det i mån av tillgång är möjligt att använda lokalt 
konstruktionsmaterial såsom tegel, betonghålsten, kalk­
sten eller dylikt beprövat material, bör man anama 
detta, inte minst med tanke på livslängd och under­
hållskostnader .
5.2 Miljöanpassning
Miljöanpassning innebär anpassning både till klimat, 
infrastruktur och kultur - tradition. Då det gäller 
klimatdelen, är det en balans mellan materialval och 
design. Ett gott råd är att studera den lokala bebyggel­
sen och se hur man behandlat problemen med värme, regn, 
storm och skadedjur. I de fuktiga tropikerna bör man 
alltid planera för "cross ventilation", även om man i 
ett intialskede använder luftkonditionering. Denna 
fungerar ju enbart om man har elektricitet.
Kultur och tradition tar sig närmast uttryck i den 
fysiska planeringen av bostaden. I Asien lever man mera 
nära varandra än i Europa och med stora familjer i 
samma hushåll.
Den gamla kolonialarkitekturen kan ge goda ledtrådar 
till ett perfekt hus för utländska experter med sär­
skilda krav på standard och komfort.
5.3 Ekonomi
Upphandling av lokala entreprenörer på strikt affärs­
mässiga villkor är mycket fördelaktigare än en svag 
överenskommelse att campprojektet skall ingå ekonomiskt 
som en del av huvudprojektet. De tjänster man betalar 
direkt för blir fortare utförda och man kan begära 
bättre kvalitet. Likaså får man ofta bättre material 
om man gör en direkt upphandling. Den nybyggda svenska 
ambassaden i Hanoi är ett bra exempel på detta.
39
5.4 Platsorganisation
En stark men ej för stor platsorganisation torde vara
det bästa för att få ett lyckat projektresultat.
Utländsk expertis behövs nästan alltid för vissa
installationer, men trots detta är det mycket viktigt
att göra installationer så enkla som möjligt.
5.5 Byggmetoder - Planering
- Utanpåliggande elektrisk installation är att föredra 
framför infälld. Det, gör att man kan göra helt färdigt 
innan installationen. Det innebär också enklare led­
ningsdragning, enkel komplettering och billigare 
installation. Man kan även lätt kontrollera skade­
verkningar vid utanpåliggande ledningar.
- Utanpåliggande VVS-installation av engelsk typ är 
även att föredraga p.g.a. enklare installation och 
reparation (se bild). Dock bör PVC-rören målas, för 
att skyddas mot ultraviolett strålning.
- Vid användning av louvrefönster bör glasen placeras 
utvändigt och moskitnätet invändigt.
- Louvrefönster finns som standard med inbrottsskydd 
i form av horisontella metallstänger mellan glasen.
- Undvik sparklådor för diskbänkskåp och garderober, 
det utgör tillhåll för kackerlackor och annan ohyra.
Ett bra sätt är att placera skåpen på s.k. butiks- 
bänksben, som ger möjlighet till städning under skåpen.
- Konstruktörer har delade meningar om nyttan av dif- 
fusionspärr. Alla är däremot ense om att när det an­
vänds så skall den placeras på rätt sida (se bild).
- Överdimensionera avloppsstammar, åtminstone där man 
har litet fall. Undvik plantering över avloppsrör.
- Invändig takhöjd på 3 m ger möjlighet att säkert 
installera takfläkt. Husen kan då också fungera 
klimatiskt sett utan luftkonditionering.
- Förse fönster, luftkonditioneringsapparater och 
och loftgångar med skydd mot sol och regn.
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- Förråd, stora och många, har man alltid nytta av. 
Dessa har en tendens att bli för små i planeringen, 
vilket gör att man måste acceptera nödlösningar med 
temporära förråd, i form av containers eller dylikt, 
vilket ger ett skräpigt intryck (se bild).
- I U-länder kan man ofta vara utan både elektricitet 
och vatten i långa och frekventa perioder. Planera 
alltid för reservkraft och vattenförsörjning för 
minst tre dagar.
- Tänk på brandskyddet redan i början av planeringen. 
Detta gäller särskilt vid byggande av träcamper.
- Personlig säkerhet och stöldskydd är också viktiga 
aspekter, som skall tagas hänsyn till i ursprungs­
planeringen .
Under byggandet av en personalcamp, bor som regel den 
internationella personalen provisoriskt, utan alltför 
stor komfort. Det har då visat sig vara uppskattat att 
få igång restaurangkök och matsal så fort som möjligt. 
Det är lättare att avstå från personlig komfort, om 
man har möjlighet att äta ett gott mål mat regelbundet.
Bastu har också visat sig vara mycket uppskattat bland 
nordbor att få igång så fort som möjligt.
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U tanpål i g gande 
VVS ger enkel 
installation.
Om diffspärr an­
vänds, skall den 
placeras rätt.
Temporära förråd 
av containers ser 
skräpigt ut.
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6 NÅGRA FÖRSLAG FÖR FRAMTIDA PROJEKT
6.1 Kunskapsbank
Det borde byggas upp en kunskapsbank i Sverige kring 
U-landsbyggande, inte minst med avseende på personal­
bostäder. En sådan "bank" skulle ha till uppgift att 
vårda tillgänglig kunskap och ställa den till allmänt 
förfogande, så att erfarenheter kunde utnyttjas vid 
kommande byggprojekt. Kurser och seminarier borde an­
ordnas, riktade både mot hemvändande U-landsbyggare 
för kunskapsåterföring och mot personal på väg utom­
lands för information.
6.2 Evaluering
Det vore av stor vikt att till en sådan "bank" knyta 
projekt, som syftade till att aktivt följa upp genom­
förda projekt och systematisera de vunna erfarenheter­
na. Härigenom kunde ny kunskap aktivt skapas, som sedan 
kunde infogas i "bankens" referensmaterial. Projekt­
uppföljning (evaluering) förutsätter emellertid att 
företag och biståndsorganisationer liksom enskilda 
bredvilligt ställer upp och redovisar sina erfaren­
heter, de positiva såväl som de mindre positiva.
6.3 Utbildning
Eftersom Sverige saknar ett längre förflutet på den 
internationella marknaden, så befinner Sverige sig i 
allmänhet i ett kompetens och kontaktmässigt underläge. 
Detta gäller speciellt i förhållande till forna kolo­
nialmakter. Dessa månar ofta om sina s.k. "speciella 
relationer" till många U-länder. Med stöd av det gene­
rösa svenska biståndet har kunsulter och entrepre­
nörer kunnat penetrera vissa marknader. Det svenska 
U-landsbyggandet är emellertid fortfarande av blygsam
omfattning i förhållande till t.ex. USA, Frankrike, 
Storbritanien, Västtyskland och även Holland. Detta 
gäller även om hänsyn tages till Sveriges folkmängd.
För att långsiktigt vända detta borde arkitekter och 
ingenjörer genomgå kursmoment i den högskoleanknutna 
grundutbildningen eller fortsättningsutbildning, som 
skulle vara inriktat på att öka förmågan att söka in­
formation om främmande länder. Samtidigt skulle förmå­
gan att utforma byggnader på ett klimat- och kultur­
mässigt riktigt sätt övas.
6.4 Tropikintyg på byggmaterial
En mycket stor del av det svenska utlandsbyggandet 
omsätts i form av byggnadsmaterial. Inom bistånds- 
debatten har det hävdats, att en större del av bistånds 
medlen borde gå till inköp av varor i Sverige. Härvid 
är det emellertid av största vikt, att varor som köps 
inte bara är svensktillverkade utan att de även är 
lämpade för transporten, hanteringen, installationen 
och sedan för användningen i det lokala klimatet, med 
den motståndskraft som förhållandena där kräver.
Studien av personalbostäder i Vietnam har tydligt 
visat, att svenska material långt ifrån alltid ens 
fyller lågt ställda krav i den givna miljön, även om 
de har gott rykte på den svenska marknaden. Det vore 
därför av största vikt, att BFR, myndigheter, eller 
branschorganisationer tog initiativet till ett fri­
villigt typgodkännande av byggnadsmaterial och ut­
färdande av "tropikintyg". Detta kunde omfatta informa­
tion om beständighet mot termiter, råttor, korrosion, 
svamp, alger eller annan skadeverkan, samt också in­
formation om hur skyddet borde underhållas. Det kunde 
vidare ange transport- och hanteringsskydd, motstånds­
kraft mot fukt, slagregn, värme, luftfuktighet eller 
torrhet samt beständighet mot ultraviolett strålning.
En lista på tropiksäkra material kunde förmodligen
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på sikt kunna påverka exporten gynnsamt.
Materialerfarenheter från redan genomförda projekt 
borde analyseras och rekommendationer borde ges till 
byggnadsmaterialfabrikanter avseende vilka egenskaper 
som krävs av olika material och produkter, för att 
dessa skall kunna bli accepterade på den internationella 
marknaden.
7 ANNEX
7.1 SIDAs camp i Hanoi
Denna camp byggdes april 1975 - maj 1976 för projekt­






Hifab International AB, Stockholm 
Building Company No 1, Hanoi 












12 ungkarlslägenheter om 2 rum och kokskåp
butik och samlingsrum 








Situationsplan gjord på plats efter uppmätning av tomten.
Hustyper och lägenheter
2 familjehus i I-plan med 3 sovrum 
6 radhus i Il-plan med 2 sovrum 
20 ungkarlsrum i två II-planshus
















Il-plan samt möbleringsplan för ungkarlsrumUngkar Is hus
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Förändringar under investeringsfasen
- 12 enkelrum i ungkarlshusen gjordes om till 6 dubb­
letter med kokvrå.
- Bastu inreddes i ett av ungkarlshusen.
- Fönster sattes igen i förrådet i kontorshuset.
- Luftkonditioneringsapparater installerades i varje 
lägenhet och i kontorshuset.
- Varmvattenberedare installerades i ungkarls­
lägenheterna .
2- 60 m prefabricerade förrad kom fran Sverige.
Förändringar under driftsfasen
- Eldsläckare och brandspruta installerades.
- Tillbyggnad av 12 ungkarlslägenheter, 8 st. genom att 
bygga på en våning på I-plans familjehusen och 4 st. 
genom att bygga till ungkarlshusen.
- Byggnad innehållande butik och butiksförråd samt bar 
och samlingsrum byggdes i Il-plan på parkeringsplatsen.
- Om- och tillbyggnad av restaurangkök och tillbyggnad 
av kylrum.
- Tillbyggnad av bilverkstad och reservdelsförråd.
- Ombyggnad av kontorsrum till läkarmottagning.
- Reservkraftsaggregatet byggs in.
- Vattentanken byggs ut och nya hydroforer installeras.
- Tank byggs för förvaring av bensin.
- Gemensamt kök i ungkarlshusen byggs om till lägenhet 
respektive hobbyrum.
- Större reservkraftsaggregat installeras.
- Extraförråd i form av containers byggs in.
Konstruktion och material
Campen levererades i form av prefabricerade träelement. 
I stort sett allt material kom från Sverige.
Grundläggning: Armerad betongplatta på mark.
Golv: Betongavjämning och plastfiltmatta.
Ytterväggar : 120 cm breda och 270 cm höga prefabri­
cerade träelement med invändig 10 mm 
spånskiva, mellanliggande 7 cm mineral­
ull och stående ytterpanel, s.k. lock­
panel .
Innerväggar : 120 cm breda och 270 cm höga element 
med 10 mm spånskiva på båda sidor och
mellanliggande 7 cm mineralull.
Lägenhf. tsskiljande
väggar: Innerväggselement med gipsskiva innan-
Innertak :
för spånskivan.
10 mm spånskiva på glespanel.
Mellanbjälklag : Träreglar, brädor, hård fiberplatta
och plastfiltmatta.
Yttertak: Trapetskorrugerad aluminiumplåt på tak­
åsar av trä. Takstolar tillverkade på 
plats, 25 graders lutning.
Ytterdörrar : Svensk standard av trä.
Innerdörrar: Svensk standard, s.k. gabondörrar.
Fönster : 6" louvre med aluminiumram och utanpå- 
liggande moskitnät av plast.
Köksinredning : Svensk standard, elektrisk spis, rost­
fri diskbänk, kylskåp med frys och köks­




Plastmatta på golv och väggar.
Utanpåliggande vattenrör av PVC, s.k. 
pexslang. Avlopp av PVC inbyggt i
bjälklag och trummor.
El-inst.: Infälld el i prefabelementen.
Ytbehandling : Ytterväggar hade ingen behandling ut­
över tryckimpregneringen. Invändigt 
målades med plastfärg efter det att
husen var resta.
Swimmingpool: Gjuten armerad grundplatta, murade
väggar av tegel, putsad och målad.
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Organisation
Svensk byggledning med instruktörer i snickeri, WS, 
el och bygg. Vietnamesiska arbetare från det byggbolag, 
som hade entreprenaden på barnsjukhuset. Byggandet av 
campen ingick som en del av sjukhusbygget.
Transport och förpackning
Allt material, inklusive cement, levererades från 
Sverige med båt till Haiphong. Installationsmateriel, 
inredning och möbler var förpackat i trälådor med ocean­
papp invändigt. Både väggelement, plastfiltmattor, 
inredning och möbler fick noterbara vattenskador under 
lagringen / byggnationen, då monsunregnen startade 
samtidigt med campbyggandet.
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7.2 SIDAs camp i Uong Bi
Denna camp byggdes mars 1976 - maj 1977 för projekt­






Hifab International AB, Stockholm 
Construction Company No 1, Uong Bi 
Sten Samuelson Arkitektkontor AB, Lund 

















Den ursprungliga situationsplanen reviderades på plats 
för att ansluta till nivåskillnader på tomten och för 





4 lägenheter med 2 sovrum i I-planshus
4 lägenheter med 2 sovrum i II-planshus
2 lägenheter med 3 sovrum i I-planshus
4 lägenheter med 3 sovrum i II-planshus








Lägenhet om 3 rum ooh kök.
Sovru ,
Sovrum
Lägenhet om 4 rum och kök.
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Fasader I-plans- och II-planshus.
Förändringar under investeringsfäsen
- Ett av toalettrummen i restaurangbyggnaden gjordes 
om till butik i anslutning till förrådet.
- Väntrummet utanför matsalen flyttades och gjordes om 
till kafferum och bar.
- Badrumsfönster i samtliga lägenheter minskades till 
hälften för att undvika insyn.
- Luftkonditioneringsapparater installerades i varje 
lägenhet, matsal och kontorshuset.
- Anläggning av tennisplan.
- Reservkraftsgeneratorhus byggs.
Förändringar under driftsfasen
- Eldsläckare och brandspruta installerades.
- Tillbyggnad av II-planshus i tegel, innehållande 16 
tvårumslägenheter med kokvrå och gemensam tvättstuga 
samt förråd.
- Byggnad av bilverkstad och reservdelsförråd.
- Byggnad av trädgårdsförråd.
- Ombyggnad av förrådsrum i kontorsbyggnaden till 
läkarmottagning.
- Ombyggnad av två kontorsrum till ungkarlsrum med 
kokvrå.
- Ombyggnad av kontorspentry till fotolab.
- Ombyggnad av trappor till andra våningen i II-plans- 
husen.
- Anläggning av badmintonplan.
- Byggnad av sandfilter till vattentanken.
- Tank byggs för förvaring av bensin.
- Större reservkraftsaggregat installeras.
Konstruktion och material
Campen levererades i form av prefabricerade träelement 
I stort sett levererades allt material från Sverige.
Grundläggning: Armerad betongplatta på mark.
Golv: Betongavjämning och plastmatta.
Ytterväggar: 120 cm breda och 270 cm höga prefabri­
cerade träelement med invändig 10 mm 
spånskiva, mellanliggande 7 cm mineral 
ull och 1/2" asfaboard och liggande 
fjällpanel utvändigt.
Innerväggar: 120 cm breda och 270 cm höga element
med 10 mm spånskiva på båda sidor och 
mellanliggande 7 cm mineralull.
Lägenhetsskilj ande
väggar: Samma som innerväggar.
Innertak: 10 mm spånskiva på glespanel.













Trapetskorrugerad aluminiumplåt på 
takåsar av trä. Takstolar tillverkade 
på plats med 25 graders lutning.
Aluminium med glasrutor.
Svensk standard, målade.
Köksfönster av aluminium och skjutbara 
glas, resten 6" louvre med aluminium­
ram och utanpåliggande moskitnät av plast. 
Svensk standard. Elektrisk spis, rost­
fri diskbänk, kylskåp med frys och 
köksskåp av målad spånskiva.
Plastmatta på golv och väggar. 
Utanpåliggande vattenrör av PVC, s.k. 
pexslang. Avlopp av PVC inbyggt i 
bjälklag och trummor.
Utanpåliggande eldragning med EKK-kabel. 
Ytterväggar lacerade. Invändigt målades 
med plastfärg efter det att husen var 
resta.
Platsgjuten armerad betong, putsad och 
målad.
Organisation
Svensk byggledning med instruktörer i snickeri, WS, 
el och bygg. Vietnamesiska arbetare från det byggbolag, 
som hade entreprenaden på allmänsjukhuset. Byggandet 
av campen ingick som en del av sjukhusbygget.
Transport och förpackning
Nästan allt material levererades från Sverige med båt 
till Haiphong. Installationsmateriel och inredning var 
förpackat i trälådor med plast invändigt. Vattenskador 
på detta var obetydliga, eftersom skeppningen var 
avpassad så att material inte behövdes lagras någon 
längre tid. Möbler kom i containers då byggnaderna var 
färdiga och hade inga transportskador.
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7.3 NORADs camp i Haiphong
Denna camp byggdes september 1979 - november 1980 för 







Hifab International AB, Stockholm 
Building Company No 1 , Haiphong 
Sigvard Larsson, Hifab International AB 


















Ursprunglig situationsplan gjordes efter inspektion 






Hus B&C: 4 familjelägenheter om 2 sovrum 
I-plan
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Hus D: 11 ungkarlslägenheter om 2 rum och kokvrå
Il-plan 1 lägenhet om 3 rum och kök 
tvättstuga







Kontorsbyggnad med restaurang. (hus A)
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Plan familj elägenheter (hus B&C)
Sektion familjelägenheter
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Översiktsplan ungkarlslägenheter. (hus D)
Möbleringsplan.
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Fasader ungkarlshus. (hus D)
Plan servicehus. (hus E)
Förändringar under investeringsfasen
- Två containers gjordes till permanenta förråd genom 
att förses med vanlig dörr, 1/2-stens tegelväggar 
och aluminiumtak.
- Avloppspumparna i septiktanken slopades och grund­
plattorna till husen höjdes så att avloppet kunde 
läggas med självfall.
Förändringar under driftsfasen
- Kåpa över spisarna i restaurangköket byggdes och två 
väggmonterade utsugsfläktar installerades.
- Bardisk byggdes i matsalen intill kafferummet.
- Slaktbänk byggdes utanför restaurangköket.
Konstruktion och material
Stommen till campen byggdes med inhemskt (lokalt) till­
gängligt material, tegel, betonghålsten och platsgjutna 
betongbjälklag. Inredning, installationsmateriel, 
inpregnerat virke samt formmaterial och delvis cement 
kom från Sverige med båt till Haiphong.
Grundläggning: Armerad betongplatta på mark.
Golv: Betongavjämning och plastmatta.
Ytterväggar: 1-stens tegel i hus D (detta var nöd­
lösning i väntan på betonghålstens- 




väggar: Samma som ytterväggar.
Innertak: 15 cm platsgjuten armerad betong.
Mellanbjälklag: Samma som innertak.
Yttertak: Trapetskorrugerad aluminiumplåt på tak­
åsar av trä. Takstolar, typ "built up", 











Svensk standard av trä.
Svensk standard, målade.
6" louvre med aluminiumram och utanpå- 
liggande moskitnät av metall (mässing).
I sovrummen dubbelkopplade fönster av 
svensk standard.
Svensk standard. Elektrisk spis, rost­
fri diskbänk, kylskåp med frys och köks­
skåp av målad spånskiva.
Plastmatta på golv, kakel på väggar. 
Utanpåliggande vattenrör av koppar. 
Avlopp av PVC, ingjutet i bjälklag och 
utanpåliggande enligt engelsk typ. 
Utanpåliggande eldragning med EKK och 
EKR kabel på golvlister.
Ytterväggar kvastad puts och kalkade. 
Innerväggar slätputsade och plastfärg. 




Både familjehusen och ungkarlshuset är planerade och 
dimensionerade att byggas på en våning om behovet av 
fler lägenheter skulle uppstå. Ungkarlshuset är dess­
utom planerat att byggas ut 4 lägenheter på längden.
ooi
Sektion tillbyggnad en våning, (hus B&C)
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Organisation
Svensk byggledning med instruktörer i snickeri, VVS, 
el och bygg. Vietnamesiska arbetare från byggbolag nr 1 
i Haiphong. Upphandlingen av entreprenaden gjordes på 
affärsmässiga villkor d.v.s. kontrakt med utbetalnings- 
plan.
Transport och förpackning
Cement från Sverige kom i 50 kg säckar, 20 stycken på 
varje pall med plastöverdrag. Stora skador och mycket 
spill vid lossningen i Haiphongs hamn, beroende på 
dåligt utbildade stuveriarbetare och dåliga lossnings- 
don.
Inredning, installationsmateriel och möbler kom i 
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